



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๘๐๘๐๑/๓๑๗

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๒ การบริหารงาน ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสาวนิตย์ ประยูรพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ มาตรอธิพิพล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาถนน/สะพานให้สามารถใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกทุกฤดูกาล

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | ก่อสร้างรั้วบ่อขยะองค์การบริหาร ส่วนตำบลตาเนิน | ✓ | - | - | 143,000 | 140,000 | 3,000 | 14 ส.ค.68 | 12 พ.ย. 68 | - |
| 2 | ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณองค์การ บริหารส่วนตำบลตาเนิน | ✓ | - | - | 270,000 | 270,000 | 0 | 14 ส.ค.68 | 12 พ.ย. 68 | - |
| 3 | ต่อเติมอาคารห้องประชุม อบต.ตาเนิน | ✓ | - | - | 217,000 | 210,000 | 7,000 | 15 ส.ค.68 | 15 พ.ย. 68 | - |
| 4 | เทพื้นด้านหน้าประตูทางเข้า ศพด.อบต.ตาเนิน | ✓ | - | - | 33,000 | 31,000 | 2,000 | 14 ส.ค.68 | 13 ก.ย.68 | - |
| | รวม | 4 | 0 | 0 | 663,000 | 651,000 | 12,000 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับใช้ในการด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม และการอุปโภค-บริโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานและรวบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมา ดคงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมา ดคงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | - | - | ✓ | 50,000 | 0 | 50,000 | - | - | มีการโอน งบประมาณออก |
| 2 | พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุ | ✓ | - | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 10 ก.ย.68 | 10 ก.ย.68 | - |
| 3 | ส่งเสริมการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม | ✓ | - | - | 10,000 | 9,960 | 40 | 24 ก.ค.68 | 24 ก.ค.68 | |
| 4 | ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว | ✓ | - | - | 10,000 | 9,960 | 40 | 26 ส.ค.68 | 26 ส.ค.68 | - |
| 5 | สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในตำบลตาเนิน | ✓ | - | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 15 ส.ค.68 | 15 ส.ค.68 | - |
| | รวม | 4 | 0 | 1 | 90,000 | 39,920 | 50,080 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและเฝ้าระวัง
อาชญากรรม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | ✓ | - | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 31 ธ.ค.67 10 เม.ย. 68 | 5 ม.ค.68 16 เม.ย.68 | ช่วงปีใหม่ 31 ธ.ค.67-5 ม.ค.68 ช่วงสงกรานต์ 10-16 เม.ย. 2568 |
| 2 | รณรงค์สวมหมวกนิรภัย(กันน้ำคอก) ในเด็กเล็ก | ✓ | - | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 5 ก.ย.68 | 5 ก.ย.68 | - |
| 3 | ฝึกอบรมซ่อมแผน ป้องกันภัยทางถนน และอัคคีภัย | - | - | ✓ | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - | มีการโอนงบประมาณ ออก |
| | รวม | 2 | 0 | 1 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยให้มีสวัสดิการที่ดี ได้รับมาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ✓ | - | - | 10,944,000 | 10,191,900 | 752,100 | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | - |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ✓ | - | - | 3,096,000 | 3,009,000 | 87,000 | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | - |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ✓ | - | - | 120,000 | 82,500 | 37,500 | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | - |
| | รวม | 3 | 0 | 0 | 14,160,000 | 13,283,400 | 876,600 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนชาวบ้านในชุมชน ท้องถิ่น, การกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชนพร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการพัฒนา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | ประเพณีลอยกระทง | ✓ | - | - | 80,000 | 79,600 | 4,000 | 15 พ.ย.67 | 15 พ.ย.67 | - |
| 2 | สืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุระดับตำบลในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลดำเนิน | ✓ | - | - | 100,000 | 99,500 | 500 | 13 เม.ย.68 | 13 เม.ย.68 | - |
| 3 | จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา | ✓ | - | - | 30,000 | 29,930 | 70 | 9 ก.ค.68 | 9 ก.ค.68 | - |
| 4 | ก่อพระเจดีย์ทราย | ✓ | - | - | 15,000 | 15,000 | 0 | 27 มี.ค.68 | 27 มี.ค.68 | - |
| 5 | จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล ดำเนิน | ✓ | - | - | 160,000 | 159,760 | 240 | 21 ธ.ค.67 | 21 ธ.ค.67 | - |
| 6 | ถวายบายศรีสักการะเจ้าพญาแล | ✓ | - | - | 15,000 | 15,000 | 0 | 7 ก.ค.68 | 7 ก.ค.68 | - |
| | รวม | 6 | 0 | 0 | 400,000 | 398,790 | 4,810 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมา ดคงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ✓ | - | - | 50,000 | 7,000 | 43,000 | 1 ก.ย.68 | 30 ก.ย.68 | - |
| 2 | ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ภายในหมู่บ้าน | ✓ | - | - | 20,000 | 19,600 | 400 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 3 | ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ✓ | - | - | 80,000 | 69,640 | 10,360 | 1 มี.ค.67 | 30 เม.ย.68 | - |
| 4 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 5 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 6 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 7 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 8 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 9 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 10 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 11 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 12 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 13 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 14 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 15 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 16 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 17 | ควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 | ✓ | - | - | 360 | 360 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 18 | พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 19 | พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 20 | พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 21 | พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 22 | พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 23 | พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 24 | พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 25 | พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 26 | พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 27 | พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 28 | พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 29 | พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 30 | พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 31 | พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 | ✓ | - | - | 17,460 | 17,460 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 32 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ภิกษุเจ้าแห่งล้านนา หมู่ที่ 1 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 33 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ภิกษุเจ้าแห่งล้านนา หมู่ที่ 2 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 34 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ภิกษุเจ้าแห่งล้านนา หมู่ที่ 3 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 35 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ภิกษุเจ้าแห่งล้านนา หมู่ที่ 4 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 36 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 37 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 6 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 38 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 7 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 39 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 8 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 40 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 9 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 41 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 10 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 42 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 11 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 43 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 12 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 44 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 13 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| 45 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ กษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 14 | ✓ | - | - | 2,180 | 2,180 | 0 | 1 ม.ค.68 | 30 เม.ย.68 | - |
| | รวม | 45 | 0 | 0 | 430,000 | 376,240 | 53,760 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม, พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ✓ | - | - | 84,000 | 83,420 | 580 | 11 ม.ค.68 | 11 ม.ค.68 | - |
| 2 | สายใยสัมพันธ์ครู นักเรียน ผู้ปกครอง | ✓ | - | - | 15,000 | 15,000 | 0 | 19 มี.ค.68 | 19 มี.ค.68 | - |
| 3 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตาดานีน | ✓ | - | - | 50,000 | 49,640 | 360 | 26 ส.ค.68 | 26 ส.ค.68 | - |
| 4 | ประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ | - | - | 10,000 | 0 | 10,000 | 1 พ.ค.68 | 31 พ.ค.68 | ไม่เบิกจ่าย |
| 5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | ✓ | - | - | 1,222,400 | 933,403 | 288,997 | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | - |
| 6 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | ✓ | - | - | 2,880,000 | 1,904,200 | 975,800 | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | - |
| 7 | จัดหาวัสดุ/หนังสือประจำห้องสมุด โรงเรียน | ✓ | - | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 มิ.ย.68 | 30 ก.ย.68 | - |
| 8 | พัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา | ✓ | - | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 มิ.ย.68 | 30 ก.ย.68 | - |
| 9 | พัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษาโรงเรียน บ้านสามหลักพัฒนา | ✓ | - | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 มิ.ย.68 | 30 ก.ย.68 | - |
| 10 | พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่ ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ | ✓ | - | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 มิ.ย.68 | 30 ก.ย.68 | - |
| 11 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านหนองแขม | ✓ | - | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 มิ.ย.68 | 30 ก.ย.68 | - |
| 12 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาดานีน | ✓ | - | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 29 ส.ค.68 | 5 ก.ย.68 | - |
| 13 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โกรกกุลา | ✓ | - | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 29 ส.ค.68 | 5 ก.ย.68 | - |
| 14 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองขาม | ✓ | - | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 29 ส.ค.68 | 5 ก.ย.68 | - |
| | รวม | 14 | 0 | 0 | 4,441,400 | 3,165,663 | 1,275,737 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดีและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | พัฒนาและเสริมสร้างกิจกรรมให้กับเด็ก และเยาวชนตำบลตาเนิน | ✓ | - | - | 10,000 | 9,960 | 40 | 8 ก.ค.68 | 8 ก.ค.68 | - |
| | รวม | 1 | 0 | 0 | 10,000 | 9,960 | 40 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการปลูกจิตสำนึกเด็กเยาวชน/ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม, อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และสภาพแวดล้อมให้คง
ความอุดมสมบูรณ์และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ | - | - | ✓ | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - | มีการโอนงบประมาณ |
| | รวม | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ, พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม, นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบการทำงานและการบริการให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ, ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | อบต.ตาเนิน พบประชาชน | - | - | ✓ | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - | มีการโอนงบประมาณ |
| 2 | พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลตาเนินและพนักงานจ้าง | ✓ | - | - | 200,000 +100,000 | 295,032 | 4,960 | 21 เม.ย.68 | 23 เม.ย.68 | - |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | - | - | ✓ | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - | มีการโอนงบประมาณ |
| 4 | เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน | ✓ | - | - | 50,000 | 33,170 | 16,830 | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | - |
| 5 | อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน | ✓ | - | - | 10,000 | 9,970 | 30 | 26 มี.ค.68 | 26 มี.ค.68 | - |
| 6 | ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย | - | - | ✓ | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - | มีการโอนงบประมาณ |
| 7 | ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ✓ | - | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | - |
| | รวม | 4 | 0 | 3 | 510,000 | 368,172 | 141,820 | | | |

บัญชีครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาดานีน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | ✓ | - | - | 3,000 | 2,990 | 10 | 22 ม.ค.68 | 29 ม.ค.68 | - |
| 2 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | ✓ | - | - | 13,200 | 12,000 | 1,200 | 18 ส.ค.68 | 25 ส.ค.68 | - |
| 3 | เก้าอี้สำนักงาน | ✓ | - | - | 6,000 | 5,980 | 20 | 22 ม.ค.68 | 29 ม.ค.68 | - |
| 4 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | ✓ | - | - | 13,200 | 12,000 | 1,200 | 18 ส.ค.68 | 25 ส.ค.68 | - |
| 5 | เก้าอี้สำนักงาน | ✓ | - | - | 3,000 | 2,990 | 10 | 22 ม.ค.68 | 29 ม.ค.68 | - |
| 6 | เก้าอี้สำนักงาน | ✓ | - | - | 2,500 | 2,390 | 110 | 27 ส.ค.68 | 03 ก.ย.68 | - |
| 7 | โต๊ะทำงาน | ✓ | - | - | 5,900 | 5,900 | 0 | 27 ส.ค.68 | 03 ก.ย.68 | - |
| | รวม | 7 | 0 | 0 | 46,800 | 44,250 | 2,550 | | | |

2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง | ✓ | - | - | 5,000 | 5,000 | 0 | 19 ก.ย. 68 | 26 ก.ย.68 | - |
| 2 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | ✓ | - | - | 9,500 | 9,500 | 0 | 24 ก.ค.68 | 31 ก.ค.68 | - |
| | รวม | 2 | 0 | 0 | 14,500 | 14,500 | 0 | | | |

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ หมึกฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (incl Tank Printer) | ✓ | - | - | 24,000 | 24,000 | 0 | 17 ก.ย.68 | 24 ก.ย.68 | - |
| 2 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | ✓ | - | - | 24,000 | 24,000 | 0 | 17 ก.ย.68 | 24 ก.ย.68 | - |
| 3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ หมึกฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (incl Tank Printer) | ✓ | - | - | 32,000 | 32,000 | 0 | 16 ก.ย.68 | 23 ก.ย.68 | - |
| รวม | | 3 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | |

4. ครุภัณฑ์กีฬา

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (หมู่ที่ 7) | ✓ | - | - | 100,000 | 99,000 | 1,000 | 23 ก.ค.68 | 21 ส.ค.68 | - |
| 2 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (หมู่ที่ 3) | ✓ | - | - | 100,000 | 99,000 | 1,000 | 23 ก.ค.68 | 21 ส.ค.68 | - |
| 3 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (หมู่ที่ 4) | ✓ | - | - | 100,000 | 99,000 | 1,000 | 23 ก.ค.68 | 21 ส.ค.68 | - |
| รวม | | 3 | 0 | 0 | 300,000 | 297,000 | 3,000 | | | |

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | ชุดโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ส่องสว่าง | ✓ | - | - | 392,000 | 389,200 | 2,800 | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | - |
| รวม | | 1 | 0 | 0 | 392,000 | 389,200 | 2,800 | | | |

6. ครุภัณฑ์อื่นๆ

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลา ที่เริ่ม | ระยะเวลาที่ สิ้นสุด | |
| 1 | จัดซื้อศาลาที่พักสำหรับผู้ปกครอง ศพด. บ้านโกรกกุลา | ✓ | - | - | 60,000 | 60,000 | 0 | 16 ก.ค.68 | 31 ก.ค.68 | |
| | รวม | 1 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | |

สภาพปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี 2558 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการแผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1. กำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

3. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์คือองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน